

施設の進捗状況について

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
小平市	リサイクルセンター		工事発注	建設	稼働						
			←-----→		※1	←-----→					
小平・ 村山・ 大和 衛生 組合	資源物中間処理施設	工事発注	建設	稼働							
		←-----→		稼働	←-----→						
	(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設		工事発注	建設	稼働						
			←-----→		※2	←-----→					
	新ごみ焼却施設				工事発注			建設			稼働
					←-----→						←-----→

※1・・・資源物中間処理施設の稼働に伴い、ペットボトル及び容器包装プラスチックの中間処理が移行

※2・・・(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設の建設用地貸付のため、現在、小平市清掃事務所で処理している電池、蛍光管、紙パック等は、平成30年度以降、リサイクルセンターへ移行