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第１２章 整備スケジュール 

１ 整備スケジュール 

本事業の整備スケジュールは表１２-１に示すとおりである。 

表１２-１ 整備スケジュール（案） 
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整備基本計画素案策定

パブコメ・市民懇談会など

整備基本計画の策定

都への相談

原案の縦覧、意見募集

公聴会

公述主旨、市の見解の公開

東京都協議

案の縦覧、意見募集

都市計画審議会諮問、答申

都市計画決定告示

見積仕様書作成

見積設計図書引き合い

予定価格設定・入札公告資料作成

入札公告

技術評価

長期包括的運営事業導入可能性調査

長期包括的運営事業発注支援　※４

小平市リサイクルセンターに係る仮契約・本契約

小平市リサイクルセンターに係る設計

小平市リサイクルセンター建設工事

小平市リサイクルセンター設計・施工監理

小平市リサイクルセンター稼働

10　既設リサイクルセンター解体

既設リサイクルセンター解体工事事前アスベスト調査

既設リサイクルセンター解体工事基本設計

既設リサイクルセンター解体工事詳細設計

既設リサイクルセンター解体工事

11　地域還元エリア（憩いの場）の整備

地域還元エリア（憩いの場）基本設計

地域還元エリア（憩いの場）詳細設計

地域還元エリア（憩いの場）整備工事に係る仮契約・本契約

地域還元エリア（憩いの場）整備工事

地域還元エリア（憩いの場）供用開始

平成３３年度

３　都市計画決定（廃棄物処理施設）

平成２７年度 平成２８年度

　　

平成２９年度

１　（仮称）小平市リサイクルセンター整備基本計画策定の基本方針策定

平成２６年度 平成３２年度

２　小平市リサイクルセンター整備基本計画

平成３０年度 平成３１年度

４　生活環境影響調査　※１

５　測量・地質調査　※２

６　地歴調査　※３

※４　長期包括的運営事業導入可能性調査の結果、導入することが決まった場合のみ実施する。

９　小平市リサイクルセンター整備

※１　廃掃法に基づき、地域住民の生活環境に係わる大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水などについて調査、予測及び評価を行う。

※２　敷地のかたち、面積、高低差等の測量を行う。過去の文献やボーリング調査により地質の調査を行う。

※３　過去の文献収集、関係者からの聴取、現地確認などを行う

７　工事発注準備

８　長期包括的運営事業

「小平市リサイクルセンター整備基本計画」（平成２８年２月）より抜粋 



 

 

 


